

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu:
„Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom“

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: Obec Jakubova Voľa

Sídlo: Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných: **Ing. Magdaléna Sasaráková**, starosta obce

- vo veciach technických: **Ing. Magdaléna Sasaráková**, starosta obce

Bankové spojenie: **Prima Banka, a.s.**

číslo účtu: **SK36 5600 0000 0085 9331 8001**

IČO: **00327174**

DIČ : **2020711506**

Telefón, fax: **051/453 290, 0908 981 597, 0911 382 666**

e-mail: **starosta@jakubovavola.sk**

d'alej len „objednávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ : VÁHOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných : **Ing. Miroslav Váhovský**

- vo veciach technických : **Ing. Miroslav Váhovský**

Bankové spojenie : **VÚB - Prešov**

číslo účtu : **2422652358/0200**

IČO : **43 894 810**

DIČ : **202 254 3985**

Telefón/fax : **0905793584**

e-mail: **vahoprojekt@gmail.com**

d'alej len „zhotoviteľ“

Po vzájomnej dohode sa obe zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

čl.5. Termín plnenia sa upravuje nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy o dielo v termínoch:

- dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) - do 27.12.2017
- dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP+DRS)- do 15 dní od vydania územného rozhodnutia

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle obce.

Jakubova Voľa, dňa 13. 10. 2017

Objednávateľ:

Prešov, dňa 13. 10. 2017

Zhotoviteľ:

Ing. Magdaléna Sasaráková
starosta obce

Ing. Miroslav Váhovský
konateľ spoločnosti