

# Dodatok č.1

k

## Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

### I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo forme IBAN:

Zastúpený:

Osoba oprávnená na jednanie

-vo veciach zmluvy:

-v technických veciach:

Tel:

E-mail:

**Obec Jakubova Voľa**

Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56

00327174

2020711506

Prima banka , a. s.

SK36 5600 0000 0085 9331 8001

Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce

Ing. Magdaléna Sasaráková

Ing. Magdaléna Sasaráková

0911 382 666

starosta@jakubovavola.sk

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Právna forma:

Zapísaný v registri:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo forme IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

**CBR s.r.o.**

Hollého 29, 083 01 Sabinov

45 562 776

2023045255

SK2023045255

s.r.o.

Okresného súdu Prešov, oddiel Sto, vložka č. 23096/P

Ing. Peter Bujňák - konateľ

SLSP a.s.

SK24 0900 0000 0050 4248 6080

GIBA SKBX

### II. Predmet dodatku č.1

1.

Predmetom dodatku č.1 je zmena zmluvy o dielo na predmet zákazky: „**Jakubova Voľa Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“ v bode 1. Čl. IV. Doba plnenia predmetu zmluvy nasledovne:

*Vypúšťa sa:*

Ukončenie realizácie (dodania): **zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce so začiatkom do 10 dní od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.**

*Nahrádza sa:*

Ukončenie realizácie (dodania): **zhotoviteľovi sa umožňuje realizovať stavebné práce so začiatkom najskôr od 5.11.2018.**

2.

Dôvodom posunu začiatku realizácie prác je umožnenie bezpečného prístupu občanom na miestny cintorín počas sviatkov všetkých svätých v období 8.10.-5.11.2018.

### **III. Závěrečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

V Jakubovej Voli, dňa 11.10.2018

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

-----  
Ing. Magdaléna Sasaráková,  
starostka obce

-----  
Ing. Peter Bujňák,  
konateľ spoločnosti